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This work presented in applied project way, will show in an argumentative, descriptive way the 
formulation of the risk management theory described in the PMBOK® sixth edition 6, in the 
support processes documented for the "3Net Telecommunicaciones SAS" in its functional área of 
health and safety and envaronen (HSE) and according to the state of the art of the processes of 
the área, in order to support the planning and identification of occupational risks, its qualitative 
and quantitative analysis, the planning of responses to risks and finally monitoring and control of 
risks. 
In accordance with the afore mentioned, a strategy is proposed by means of documentary 
formulation that allows to apply with coherence what is described in the chapter related with the 
risk management knowledge área of the PMBOK® Guide, sixth edition, and specifically to 
arrive at the documentary formulation of the Structure of Risk Breakdown (EDR), a tool that 
allows to identify the occupational risks within the HSE área of the company under study with te 
objective to find and analyze to generate strategies for the improvement of processes within the 
organization, in order to reduce occupational risk, which has increased due to the lack of 
understanding in the execution of analysis and risk mitigation in the stages of functional work 
safety processes. 
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Este trabajo de grado en modalidad de proyecto aplicado presentara de una manera 
argumentativa, descriptiva y documental la formulación de la teoría de gestión de riesgos 
planteada en el PMBOK® sexta edición 6 (Project Management Book) en los procesos de apoyo 
documentados en la empresa 3Net telecomunicaciones en su área funcional de salud y seguridad 
en el trabajo (HSE) y de acuerdo al estado del arte de los procesos del área, con el fin de apoyar 
la planificación e Identificación de riesgos ocupacionales, su análisis cualitativo y cuantitativo, 
la planificación de las respuestas a los riesgos y por ultimo monitoreo y control los riesgos. 
 
De acuerdo a lo anteriormente descrito , se plantea una estrategia por medio de formulación 
documental que permita aplicar con coherencia lo descrito en el área de conocimiento de gestión 
de riesgos de la Guía del PMBOK® sexta edición y específicamente llegar a la formulación 
documental  de Estructura de Desglose de Riesgos (EDR), herramienta que permite identificar 
los riesgos ocupacionales dentro del área de HSE de la empresa objeto de estudio y en 
consecuencia apoyar a dicha empresa para que los resultados finales, sean documentados y 
analizados para que se generen estrategias para el mejoramiento de los procesos dentro de la 
organización, con el fin de reducir el riesgo ocupacional, que ha aumentado por la falta de 
entendimiento en la ejecución del análisis y mitigación de del riesgo en las etapas de los procesos 
funcionales de seguridad en el trabajo. 
Palabras clave: PMBOK, Gestión de riesgos, Gestión de proyectos, sistema salud y 
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Formulación de la Gestión de Riesgos Basada en PMBOK®, Para el Proceso de Manejo de 
Riesgos Ocupacionales en el Área de HSE para la empresa “3Net Telecomunicaciones SAS” 
 
En este trabajo se conceptualizarán y definirán varios aspectos sobre el planteamiento y 
formulación del problema dentro de un contexto, definición de objetivos de la investigación y del 
problema propuesto, justificación de la investigación, alcances y limitaciones, hipótesis, marco 
teórico y estado del arte, metodología, cronograma y presupuesto. 
Lo que se va a desarrollar puntualmente de acuerdo con la guía de actividades es: 
 
Dentro de la etapa de la planeación investigativa el grupo conformado define las tareas, 
organiza el tiempo y recursos consultados. 
Desde el interrogante ¿qué es una pregunta de investigación?, donde Vasco (1998) señala 
es un cuestionamiento sobre un tópico generador que plantea un problema. 
¿Plantear y formular un problema para investigar (proyecto aplicado o de investigación) 
Lo qué no se conoce? 
Formular los objetivos generales y específicos. ¿Lo qué aspiramos conocer? 
Justificación desde lo teórico, práctico y metodológico. ¿Por qué se desea conocer? 
Definición de los alcances y limitaciones. 
Construcción del marco teórico de la investigación. Considerada como la base para 
obtener el nuevo conocimiento. 






Planteamiento del problema 
 
3Net telecomunicaciones, como muchas empresas nacionales que están en constante 
crecimiento y desarrollo, no siempre tienen una eficiente planeación, respecto a la correcta 
identificación y tratamiento de los factores de riesgo ocupacionales, y por tanto se presentan 
niveles de ausentismo por accidentalidad, debido a las condiciones del lugar de trabajo, al no ser 
lo suficientemente; seguros, confortables y/o ergonómicos para desempeñar sus actividades. 
Adicionalmente esto se traduce en un aumento en costos operativos por falta de entendimiento de 
las etapas de ejecución de cada uno de los procesos, evidenciados por ejemplo en un mayor 
consumo de elementos de protección personal (EPP) o en costos derivados de incapacidades 
medicas por enfermedad laboral. 
No obstante, lo anterior 3Net telecomunicaciones, ve y quiere formular la gestión del 
riesgo, derivada de una necesidad clara, la de minimizar el riesgo ocupacional y así crear 
medidas preventivas por medio de la gestión del riesgo, por medio de una estrategia clara las 
áreas de la organización se integrarán a este proceso, pero por encima de todo, buscando con esta 
formulación una reducción la accidentalidad laboral y posible aparición de enfermedades 
laborales. 
Pare ello se realizará la identificación de los riesgos se realizará mediante la utilización de 
diversas herramientas propuestas por el PMBOK, tales como el diagrama de causa y efecto, y el 
juicio de expertos. 
Es importante entender y tener en cuenta todos los riesgos en el ámbito del personal 
operativo de telecomunicaciones que afectan todas las áreas de la empresa; con el objeto de 
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tener un mejor entendimiento de la situación actual se desarrollo un diagrama causa – efecto, o 
diagrama Ishikawa, 
Lo anterior para reconocer e identificar los riesgos existentes de forma estructurada 
mostrando todos los factores de causa que pueden crear un riesgo específico, con el fin de 
realizar un análisis mas detallado, y poder evaluar causa a causa, para resolver los puntos que 
sean responsables del riesgo que se desea controlar. 
En el Diagrama causa-efecto de riesgos, se puede observar que existen variables y 
condiciones que podrían perjudicar al personal operativo en campo del área de instalaciones y 
operación y mantenimiento de telecomunicaciones , tales condiciones son el factor personal, el 
estrés y fatiga generados por la misma labor en campos, también se consideran condiciones 
inadecuadas como lo es el estar expuesto a polvo y ruidos y vibraciones encontrados y también 
se consideran las condiciones de ambiente laboral, llevando a concluir que no se está llevando 
una prevención adecuada de los riesgos existentes. 




El resultado de esta evaluación primaria logro identificar los ítems que deben ser 
mejorados con la aplicación de mecanismos de control de riesgos y acciones apropiadas a cada 
uno de ellos. Este tipo de instrumentos como diagramas permiten conocer las principales causas 
que generan la problemática y llevan al planteamiento de como 3Net Telecomunicaciones debe 
reforzar sus procesos de salud en el trabajo mediante una correcta formulación de la gestión de 
riesgos basadas en las mejores practicas, y de esta forma minimizar las situaciones de riesgo 
inseguridad en el área de trabajo, identificando las causas que la generan desde inicio. 
Formulación del problema técnico 
 
3Net telecomunicaciones SAS es una empresa dedicada a proyectos de telecomunicaciones 
con alcance nacional y con un componente operativo importante reflejado en personal de campo 
que desempeña actividades de riesgo laboral alto sobre redes de telecomunicaciones; 3Net ha 
creado y documentado un sistema integral de gestión de calidad definiendo procesos de apoyo 
entre ellos los procesos de salud y seguridad en el trabajo, sin embargo se ha detectado que pese 
a esos procesos se materializan situaciones de riesgo en la salud de los trabajadores debido a una 
deficiente definición y análisis documentado que permita identificar, clasificar, mitigar y dar 
respuesta oportuna a los riesgos asociados a la salud de los trabajadores en el área operativa. 
Por ello surge la pregunta, ¿qué debe hacer o podría hacer la empresa 3Net 
telecomunicaciones para reforzar sus procesos de salud en el trabajo mediante una correcta 
formulación de la gestión de riesgos basadas en las mejores practicas, de esta forma minimizar 









Formular documentalmente, las técnicas y herramientas descritas en el área gestión de 
riesgos, a los procesos de gestión de riesgos ocupacionales de seguridad en el trabajo para la 
empresa 3Net Telecomunicaciones SAS mediante la aplicación del PMBOK® sexta edición 
Objetivos específicos 
 
 Revisar y establecer la Estructura de Desglose de Riesgos, EDR (Risk Breakdown 
Structure, RBS), para complementar los procesos de seguridad en el trabajo para la 
empresa 3Net Telecomunicaciones SAS. 
 Seleccionar las herramientas documentadas del PMBOK® sexta edición, en la 
aplicación de la Estructura de Desglose de Riesgos (EDR). 
 Desarrollar documentalmente, las herramientas seleccionadas para la elaboración de 
la EDR, como apoyo para los procesos de seguridad en el trabajo para la empresa 






La constante materialización de accidentes de trabajo generalmente es derivada de una 
incorrecta planeación o interpretación de los procesos de seguridad en el trabajo de la empresa, 
donde se detecta la ausencia de análisis para prevenir los riesgos en cada tarea, ni tampoco las 
consecuencias que tiene para la salud del trabajador. 
En el caso de la empresa 3Net Telecomunicaciones, sus indicadores de accidentalidad en los 
grupos operativos confirmados por 160 empleados, muestran que el 90% de eventos de accidente 
laboral u ocupacional corresponden a eventos no letales, que después de analizada su causa raíz 
es claro que se deben a practicas incorrectas que no contienen una adecuado gestión, mitigación 
y control del riesgo; el restante 10% de eventos que se registran en las estadísticas actuales, 
corresponden a eventos fortuitos o inesperados que si bien no podrían tener una mitigación, si 
deben ser clasificados adecuadamente en la matriz de riesgo para evitar o identificar una posible 
repetición especifica con una probabilidad baja. 
De allí se justifica plenamente, la necesidad de formular y documentar la gestión de riesgos 
de la Guía del PMBOK® sexta edición, como apoyo a los procesos de seguridad en el trabajo en 
la empresa 3Net Telecomunicaciones SAS, ya que, con esta formulación, se obtendrán 
beneficios para una correcta planificación de las funciones definidas en los procesos, ya que se 
podrá identificar, clasificar, tener una respuesta, monitorear y controlar el riesgo. 
Un beneficio claro que se obtendrá en el ejercicio de la investigación esta dado en la mejora 
en cuanto a una adecuada planificación de las funciones los trabajadores desde la vista de riesgo 
gestionado, al poder identificar, desglosar los peligros, tener una respuesta, monitorear y 
controlar el riesgo, todo lo anterior apoyado formulado ya que plasmara la correcta 
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implementación de las técnicas basadas en el PMBOK® sexta edición lo cual apoyara de manera 
clara la mejora del grado de compromiso por parte de los funcionarios que laboran en esta 
organización. 
Adicionalmente se presenta otro beneficio, y es que al tener la estructura documentada de 
gestión de riesgo basada en PMBOK® sexta edición se llevara a un fortalecimiento la 
comunicación procedimental interna en la empresa 3Net telecomunicaciones, y esto ayudará a la 
empresa a cuando vaya a desarrollar o prestar nuevos proyectos, los pueda ejecutar sin ninguna 
dificultad, y sin complicaciones mayores que afecten al personal o al mismo desarrollo del 










Se encuentran varios antecedentes en compañías que conformaron sistemas y políticas con el 
objetivo de potenciar sus sistemas de gestión de riesgos, tal es el ejemplo del Hospital 
Departamental de del meta, desarrollado en julio del año 2016, y denominado “Política de la 
Gestión de Riesgos”, como marco de referencia dicha entidad uso el modelo MECI (Modelo 
estándar de control interno) para el estado Colombiano, logrado bajo la directriz del 
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP (Gálvez. Mateus, 2016), como 
resultado final obtuvieron una mejora que ayudo a lograr un mayor control de sus riesgos 
operativos y por medio de una política documentada de gestión de riesgos. 
Ahora bien si se revisa en el ámbito nacional se puede encontrar la propuesta, “Guía para la 
gestión de proyectos de desarrollo de software en el grupo de residencia en línea de 
investigación”, realizada por los autores Juan Sebastián Santacruz Pareja y Andres David Rios 
Lopez, ellos aplicaron la Guía del PMBOK® quinta edición, en la que se incluye el capítulo 11 
de gestión de riesgo, al desarrollo de software, para garantizar que los programas que produzca 
este grupo sean de calidad y ayuden a mejorar empresas o instituciones que requieran mejorar su 
productividad (Santacruz. Pareja, 2010). 
Otro antecedente relevante hace referencia a un proyecto de infraestructura que contó con la 
Guía del PMBOK® quinta edición, utilizando el capítulo de gestión de riesgos, documento 
titulado como “Gestión de riesgos en la fase de diseño para proyectos de construcción utilizando 
la guía PMBOK®”, (Narváez Rosero, 2012), donde se desarrollo la siguiente propuesta: 
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“Se sugiere la implementación de formatos de control, en cada uno de los procesos que se 
realicen para el diseño estructural, todos los miembros participen en revisiones periódicas y se 
creen estándares para la presentación de planos, verificar su entendimiento y concordancia con 
las condiciones el proyecto”. (Narváez Rosero, 2012). 
En Colombia existe la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres o (UNGRD), 
encargada de todo lo relacionado con mitigar el riesgo de desastres naturales, tiene oficinas en 
cada ciudad del país y siempre trabaja a la par con las alcaldías y gobernaciones en Colombia. En 
esta institución se crean los planes de contingencia y planes de acciones, para anticiparse y poder 
responder ante la próxima emergencia natural. (UNGRD, 2017) 
Marco teórico 
 
Definición de factor de riesgo ocupacional 
 
Dentro de las varias definiciones de factor de riesgo ocupacional que se pueden tener en 
distintos ámbitos u organizaciones encontramos una muy acertada la cual fue definida por la 
universidad del valle “Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, 
fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir 
lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o 
control del elemento agresivo” (Universidad del valle, 2017). 
Así mismo el ministerio de salud ha definido los factores de riesgo ocupacional como, 
“Los factores de riesgo ocupacional son todas aquellas condiciones del ambiente, instrumentos, 
materiales, la tarea o la organización del trabajo que potencialmente puedan afectar la salud de 




Gestión de los riesgos del proyecto, de acuerdo con la Guía del PMBOK® sexta edición 
 
La Guía del PMBOK® sexta edición en su capitulo Gestión de Riesgos señala que, “La 
gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la 
gestión de riesgos, así́ como la identificación análisis, planificación de respuesta y control de los 
riesgos de un proyecto”. 
Podemos decir entonces tomando como referencia la anterior definición, que la gestión de 
los riesgos del proyecto cuenta con los objetivos bien definidos, los cuales consisten en aumentar 
las probabilidades y los impactos de cualquier evento que se pueda considerar positivo, y en 
paralelo poder disminuir el impacto y la probabilidad de cualquier evento negativo en un 
proyecto del proyecto, por esta razón es tan importante la implementación de los lineamientos 
del capitulo gestión de riesgos de la Guía del PMBOK® tanto en el proyecto como en la 
organización, por medio de las distintas herramientas establecidas en la guía mencionada 
anteriormente. 
Riesgo de un proyecto 
 
“El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un 
efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el 
cronograma, el costo y la calidad” (PMI, 2017). 
Un riesgo puede tener múltiples causas, por lo tanto, puede tener variados impactos y 
como bien es definido su origen se basa en la incertidumbre, la cual esta presente en todos los 
proyectos y en general en todas las organizaciones. 
En ese mismo sentido, hay que mencionar que existen riesgos individuales como riesgos 
globales de un proyecto o una organización determinada, lo cual hacer que se deba diferenciar 
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cada uno y de acuerdo con lo indicado por (PMI, 2017), el cual indica mediante la Guía del 
PMBOK® sexta edición, lo siguiente: 
“El riesgo global del proyecto representa el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto 
en su conjunto. Es más que la suma de los riesgos individuales del proyecto, ya que incluye todas 
las fuentes de incertidumbre del proyecto. Representa la exposición de los interesados a las 
implicaciones de las variaciones en los resultados del proyecto, tanto positivas como negativas” 
(PMI, 2017). 
Dicho esto se puede encontrar que las organizaciones pueden ver el riesgo como un 
efecto producto de la incertidumbre, y el cual genera un impacto directo en los objetivos de la 
organización, no obstante se indica en la Guía del PMBOK® sexta edición que, “Las actitudes 
frente al riesgo de la organización y de los interesados pueden verse afectados por una serie de 
factores que se clasifican en tres categorías: apetito de riesgo, tolerancia al riesgo y umbral de 
riesgo” (PMI, 2017). 
Ya midiendo en cuanto al éxito de la organización, es claro que debe existir un 
compromiso organizacional en la gestión de riesgos en su totalidad, por esto es que se indica en 
la Guía del PMBOK® sexta edición que: 
“Se debería realizar una elección consciente a todos los niveles de la organización para 
identificar activamente y procurar una gestión de riesgos eficaz durante la vida del proyecto. El 
riesgo del proyecto puede existir desde el mismo momento en que se inicia el proyecto. El 
avanzar en un proyecto sin un enfoque proactivo de la gestión de riesgos es probable que dé 




Proceso de Gestión de los riesgos de un Proyecto 
 
De acuerdo con la tabla 1 “Proceso de Gestión de los riesgos de un proyecto” podemos 
establecer la descripción lógica de los procesos de gestión de riesgos del proyecto, y la fuente 
correspondiente 




Proceso de Gestión de los Riesgos de un Proyecto 
Proceso Descripción Fuente 
 
Planificar la Gestio ́n de los Riesgos 
El proceso de definir cómo realizar las actividades de 
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edición,  Página 395 
 
 
Identificar los Riesgos 
El proceso de identificar los riesgos individuales del 
proyecto, así como las fuentes de riesgo general del 




Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 
El proceso de priorizar los riesgos individuales del 
proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la 
probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos 




Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgo 
El proceso de analizar numéricamente el efecto 
combinado de los riesgos individuales del proyecto 
identificados y otras fuentes de incertidumbre sobre 





Planificar la Respuesta a los Riesgos 
 
El proceso de desarrollar opciones, seleccionar 
estrategias y acordar acciones para abordar la 
exposición al riesgo del proyecto en general, así como 
para tratar los riesgos individuales del proyecto. 
 
Implementar la Respuesta a los Riesgos 
El proceso de implementar planes acordados de 






Monitorear los Riesgos 
El proceso de monitorear la implementación de los 
planes acordados de respuesta a los riesgos, hacer 
seguimiento a los riesgos identificados, identificar y 
analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del 
proceso de gestión de los riesgos a lo largo del 
proyecto 
Fuente: El Autor 
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Referenciado el proceso genera, es necesario detallar cada proceso de gestión de los 
riesgos de un Proyecto, por medio de un abordaje cada ítem de una manera conceptual concreta. 
El primer ítem es la planificación de la gestión de los riesgos como se observa en la figura 2, la 
cual muestra las entradas definidas: plan para dirección del proyecto, acta de constitución del 
proyecto, registro de interesados, factores ambientales de la empresa activos de los procesos de 
la organización, también se encuentran las herramientas y técnicas como: técnicas analíticas, 
juicio de expertos y reuniones, y para finalizar las salidas evidencia el plan de gestión de los 
riesgos. 





Fuente: PMBOK sexta Edición 
 
Claramente encontramos que en la salida se define el plan de gestión de los riesgos, el cual es el 
entregable de este proceso, en este sentido la guía del PMBOK sexta edición define: 
“El plan de gestión de los riesgos es un componente del plan para la dirección del proyecto que 




Iniciando por el entendimiento de este proceso inicial, se deben considerar diversos 
enfoques y caminos que permiten determinar la categoría de los riesgos, sin embargo, la 
Estructura de Desglose de Riesgos o EDR (RBS en ingles), definida en la Guía del PMBOK® 
sexta edición, establece lo siguiente: “Ayuda al equipo del proyecto a tener en cuenta las 
numerosas fuentes que pueden dar lugar a riesgos del proyecto en un ejercicio de identificación 
de riesgos” (PMI, 2017). Esta estructura de desglose de riesgos (EDR), se presenta de forma 
jerárquica para dar claridad de la categoría de los riesgos, en la tabla 3. De visualiza un ejemplo 
contemplado en la guía PMBOK® sexta edición. 
Tabla 2. Estructura de Desglose de riesgos (EDR) PMBOKV6 
 
 
Fuente: PMBOK sexta Edición 
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Continuando con el proceso lógico encontramos en la figura 4, el proceso de 
identificación de los riesgos, el cual establece “Identificar los Riesgos es el proceso de identificar 
los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgo general del proyecto y 
documentar sus características. 
El beneficio clave de este proceso es que la documentación de los riesgos existentes y el 
conocimiento de los mismos da una herramienta muy poderosa al equipo de proyecto para poder 
anticipar los eventos. Así mismo el PMBOK nos menciona “Es particularmente importante el 
lograr la participación del equipo de proyecto para que puedan desarrollar y mantener un sentido 
de propiedad y responsabilidad de los riesgos de proyectos individuales identificados, el nivel de 
riesgo general del proyecto, y las acciones de respuesta a los riesgos asociadas.” (PMI2017) 
Figura 3. Identificar los riesgos del proyecto 
 
Fuente: PMBOK sexta Edición 
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La principal salida del proceso de identificación de los riesgos es obtener el documento 
de registro de riesgos, para lo cual el PMBOK nos define: 
“El registro de riesgos captura los detalles de los riesgos individuales del proyecto que 
hayan sido identificados. Los resultados de Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos, Planificar 
la Respuesta a los Riesgos, Implementar la Respuesta a los Riesgos y Monitorear los Riesgos son 
registrados en el registro de riesgos a medida que estos procesos son realizados a lo largo del 
proyecto. El registro de riesgos puede contener información sobre riesgos limitada o detallada en 
función de las variables del proyecto, tales como el tamaño y la complejidad “(PMI, 2017). 
Posteriormente encontramos el proceso de análisis cuantitativo y cualitativo de los 
riesgos, estos dos procesos tienen una salida común, la cual deriva en una actualización de los 
documentos del proyecto o de la organización, sin embargo, las entradas y herramientas de 
ambos procesos son diferentes, aunque toman algunos elementos comunes, como se puede 
observar en la figura 5 y la figura 6 
En este sentido el PMBOK define: 
 
“Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos evalúa la prioridad de los riesgos 
individuales del proyecto que hayan sido identificados usando su probabilidad de ocurrencia, el 
correspondiente impacto en los objetivos del proyecto si se produce el riesgo y otros factores. 
Tales evaluaciones son subjetivas, ya que se basan en la percepción del riesgo por parte del 
equipo del proyecto y otros interesados. Por lo tanto, una evaluación eficaz requiere la 
identificación explícita y la gestión de las actitudes frente al riesgo por parte de los participantes 
clave en el marco del proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos. La percepción del 
riesgo introduce sesgos en la evaluación de los riesgos identificados, de modo que debe prestarse 
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atención en la identificación de dichos sesgos y en su corrección. Cuando se utiliza un facilitador 
para apoyar el proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos, abordar el sesgo es una parte 
clave de la función del facilitador. Una evaluación de la calidad de la información disponible 
sobre los riesgos individuales del proyecto también ayuda a clarificar la evaluación de la 
importancia de cada riesgo para el proyecto.” (PMI, 2017) 




Fuente: PMBOK sexta edición 
 
En cuanto al análisis cuantitativo de riesgos el PMBOK nos describe: 
 
“Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos no es necesario para todos los proyectos. La 
realización de un análisis profundo depende de la disponibilidad de datos de alta calidad sobre 
los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre, así como de una sólida 
línea base del proyecto subyacente para el alcance, el cronograma y el costo. El análisis 
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cuantitativo de riesgos por lo general requiere un software de riesgo especializado y pericia en el 
desarrollo y la interpretación de los modelos de riesgo. Además, consume tiempo y costos 
adicionales. El uso de análisis cuantitativo de riesgos para un proyecto será especificado en el 
plan de gestión de los riesgos del proyecto. Es probablemente apropiado para proyectos grandes 
o complejos, proyectos estratégicamente importantes, proyectos para los cuales es un requisito 
contractual o proyectos en los que un interesado clave lo requiere. El análisis cuantitativo de 
riesgos es el único método confiable para evaluar el riesgo general del proyecto a través de la 
evaluación del efecto global sobre los resultados del proyecto de todos los riesgos individuales 
del proyecto y otras fuentes de incertidumbre.” (PMI, 2017) 
Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos utiliza la información sobre los riesgos 
individuales del proyecto que han sido evaluados por el proceso Realizar el Análisis Cualitativo 
de Riesgos como que presentan un potencial significativo para afectar los objetivos del proyecto. 
Figura 5. Análisis cualitativo de riesgos PMBOKV6 
 
 
Fuente: PMBOK sexta edición 
28 
 
Continuando con la gestión de los riesgos del proyecto, encontramos en la figura 7 el 
proceso de planificar la respuesta a los riesgos, la cual se define como: 
“Las respuestas efectivas y adecuadas a los riesgos pueden reducir al mínimo las 
amenazas individuales, maximizar las oportunidades individuales y reducir la exposición global 
al riesgo del proyecto. Las respuestas inadecuadas a los riesgos pueden tener el efecto inverso. 
Una vez que los riesgos hayan sido identificados, analizados y priorizados, el dueño del riesgo 
nominado debería desarrollar planes para hacer frente a cada uno de los riesgos individuales del 
proyecto que el equipo del proyecto considere que es lo suficientemente importante, ya sea 
debido a la amenaza que supone para los objetivos del proyecto o debido a la oportunidad que 
ofrece. El director del proyecto también debería considerar cómo responder apropiadamente al 
actual nivel de riesgo general del proyecto.” (PMI, 2017) 





Fuente: PMBOK sexta edición 
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Las respuestas a los riesgos deben adecuarse a la importancia del riesgo, ser rentables con 
relación al desafío a cumplir, realistas dentro del contexto del proyecto, acordadas por todas las 
partes involucradas y deben estar a cargo de una persona responsable. A menudo es necesario 
seleccionar la respuesta óptima a los riesgos entre varias opciones. Para cada riesgo, se debe 
seleccionar la estrategia o la combinación de estrategias con mayor probabilidad de eficacia. Las 
técnicas estructuradas para la toma de decisiones se pueden utilizar para elegir la respuesta más 
apropiada. Para los proyectos grandes o complejos puede ser apropiado utilizar un modelo de 
optimización matemática o un análisis de opciones reales como base para un análisis económico 
más robusto de las estrategias alternativas de respuesta a los riesgos. 
Finalmente encontramos los dos últimos procesos claves de la gestión de riesgos del 
proyecto, el primero de ellos se puede ver la figura 8 y corresponde a implantar la respuesta a los 
riesgos, el cual nos enmarca dentro de las definiciones del PMBOK 






Fuente: PMBOK sexta edición 
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“Una adecuada atención al proceso Implementar la Respuesta a los Riesgos garantizará 
que las respuestas acordadas a los riesgos se ejecuten realmente. Un problema común con la 
Gestión de los Riesgos del Proyecto es que los equipos de proyecto invierten esfuerzo en la 
identificación y análisis de riesgos y el desarrollo de respuestas a los riesgos, posteriormente, las 
respuestas a los riesgos son acordadas y documentadas en el registro de riesgos y el informe de 
riesgos, pero no se toman medidas para gestionar el riesgo.” (PMI, 2017) 
“Sólo si los dueños de los riesgos acometen el nivel requerido de esfuerzo para 
implementar las respuestas acordadas, se manejarán de forma proactiva la exposición general al 
riesgo del proyecto y las amenazas y oportunidades individuales.” (PMI, 2017) 
Por ultimo y no menos importante encontramos el proceso de Monitoreo de los riesgos, 
que podemos ver en la figura 9 






Fuente: PMBOK sexta edición 
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“Para garantizar que el equipo del proyecto y los principales interesados estén conscientes 
del actual nivel de exposición al riesgo, el trabajo del proyecto debería ser monitoreado 
continuamente en busca de riesgos individuales nuevos, cambiantes y obsoletos y de cambios en 
el nivel de riesgo general del proyecto mediante la aplicación del proceso Monitorear los 
Riesgos.” (PMI, 2017) 
“La información de desempeño del trabajo incluye información sobre cómo se está 
llevando a cabo la gestión de los riesgos del proyecto, mediante la comparación de los riesgos 
individuales que se han producido con la expectativa de cómo iban a producirse. Esta 
información indica la efectividad de los procesos de planificación de la respuesta y de 
implementación de la misma.” (PMI, 2017) 
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Marco Institucional y geoespacial 
 




















1) Carrera primera # 12 00, Vereda pueblo viejo, Cota. Colombia 








3Net telecomunicaciones SAS es una empresa que nació en el 2007 dedicada 




“Estudio, diseño, Planeación, Construcción, supervisión, interventoría, consultoría y 
ejecución de obras de ingeniería en telecomunicaciones, aire acondicionado especial, civil, 
informática, energía eléctrica y energía solar.” (web 3net telecomunicaciones) 
Cuenta actualmente con una planta de 190 empleados entre administrativos y operativos los 
cuales se encuentran distribuidos en toda a geografía nacional, mediante el despliegue de grupos 
operativos de construcción y operación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones y 
energía, en clientes estratégicos del sector. 
Marco Normativo 
 
Se puede encontrar dentro de las normas relacionadas con el desarrollo de este proyecto para 
la empresa 3Net Telecomunicaciones en el ámbito de La Salud Ocupacional en Colombia las 
siguientes leyes, decretos y resoluciones: 
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Tabla 3. Marco legal SG-SST Colombia 
 
 








Se realizará un estudio descriptivo, para determinar los niveles de riesgo presentes en la 
empresa 3Net telecomunicaciones SAS, con su respectiva clasificación para al final registrar 
mitigar y atender cada uno de ellos, por medio de la creación de un plan de gestión de riesgos el 
cual definirá estrategias para mitigar el impacto, en la accidentalidad de los empleados de esta 
empresa al objeto de estudio de este trabajo. 
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El trabajo también será́ de tipo cualitativa al registrar y documentar los factores de riesgo 
en la empresa y la descripción de cada uno dentro del marco de sus procesos de seguridad en el 
trabajo. 
Este trabajo de grado en modalidad de proyecto aplicado presentara de una manera 
argumentativa, descriptiva y documental la formulación de la aplicación de la teoría de gestión de 
riesgos planteada en el PMBOK® sexta edición 6 (Project Management Book) en los procesos de 
apoyo documentados en la empresa 3Net telecomunicaciones en su área funcional de salud y 
seguridad en el trabajo (HSE) y de acuerdo al estado del arte de los procesos del área, con el fin 
de apoyar la planificación e Identificación de riesgos ocupacionales, su análisis cualitativo y 
cuantitativo, planificación de la respuesta a los riesgos y por ultimo la implementación de la 
respuesta y el monitoreo de los mismos. 
Así acorde a lo anteriormente descrito , se quiere plantear una estrategia por medio de 
investigación y formulación que nos permita aplicar con coherencia lo descrito en el área de 
conocimiento de gestión de riesgos de la Guía del PMBOK® sexta edición y específicamente 
llegar a la formulación documental de Estructura de Desglose de Riesgos (EDR), herramienta que 
permite identificar los riesgos ocupacionales dentro del área de HSE de la empresa objeto de 
estudio y en consecuencia apoyar a dicha empresa para que los resultados finales, sean 
documentados y analizados para que se generen estrategias para el mejoramiento del proceso 
dentro de la empresa con el fin de reducir el riesgo laboral, que ha aumentado por la falta de 
entendimiento en la ejecución del análisis y mitigación de del riesgo en las etapas de los procesos 
funcionales de seguridad en el trabajo 
Clasificación de la fuente 
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“Las fuentes primarias ofrecen un punto de vista desde adentro del evento en particular o 
periodo de tiempo que se está estudiando”. (Hernández Sampieri Colladof & Vaptistaluciop, 
1998), 
Para la formulación de la gestión de riesgos de la Guía del PMBOK® sexta edición, al 
proceso de manejo de riesgo ocupacional en el área de HSE de 3Net telecomunicaciones, se 
obtendrán datos mediante entrega de información por parte de coordinación HSEQ de la empresa 
y de la dirección de operaciones y proyectos de 3Net telecomunicaciones SAS 
Hablando de fuentes de segundo orden, tenemos consultado el capítulo 11 Gestión de 
Riesgos de la Guía del PMBOK® sexta edición, también se consulta la “Guía para la 
Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional” 
(ICONTEC, 2010), adicionalmente de otros estudios que aplicaron este capítulo o toda la guía, 






Instrumentos de recolección de información 
 
Como una herramienta para la buena ejecución de proyectos y especial la gestión de los 
riesgos del proyecto, se debe tener en cuenta el capítulo Gestión de Riesgos de la Guía del 
PMBOK® sexta edición, al ser una herramienta de reconocimiento en el campo de la gerencia y 
ejecución de proyectos. Y hace referencia a un modelo de un documento formal que determina 
las normas y las prácticas establecidas, la cuales son aplicadas en diferentes campos 
profesionales como la parte administrativas y la operativa. Por esa razón se seleccionó la 
Estructura de Desglose de Riesgos (EDR), que significa la relación de los procesos con los 
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riesgos que pueden ser identificados, analizados y determinar un seguimiento y control de los 
riesgos de un proyecto. 
Para el desarrollo de este trabajo final, se utilizaron tres etapas organizadas de la 
siguiente forma: 
Etapa 1: En cuanto elaboración de la Estructura del Desglose de Riesgos (EDR): Se 
reviso la caracterización de áreas de trabajo según el sistema de gestión integral de la empresa, 
seguido de un análisis de estructura organizacional funcional, así como la revisión documental 
del área de HSEQ dentro del ámbito ocupacional y laboral de los trabajadores, que se 
representaron en la figura 12. 
Etapa 2: Una vez finalizada la Estructura del Desglose de Riesgos (EDR), se determino el 
uso de las herramientas descritas en la tabla 7 acta que más se adecuan a la necesidad de la 
empresa, en cuanto a Identificar el impacto de los riesgos ocupacionales en sus colaboradores 
áreas administrativas y operativas. 
Etapa 3: En esta fase se desarrollan las herramientas seleccionadas de la Estructura de 
Gestión de Riesgos (EDR), para mitigar los impactos de llegar a materializarse los riesgos 








Tal como se planteo en la propuesta inicial, el cronograma esta planteado en 4 fases, cada 
una de ejecución mensual, tal como se muestra a continuación. 






















Inicio del Proyecto Conceptualización x 
   
 
Planificacion 
Recopilación de la información de la 




 Implementación de las herramientas     
Ejecución 
de la Guía del PMBOK®, como plan 




 plazo.     
 Monitorear todas las actividades del     
Monitoreo y Control proyecto, verificar que se estén   x  
 cumpliendo.     
 
Cierre del proyecto 
Entrega del informe final a la alta 
dirección de la Empresa 
    
x 
 





Equipo humano y Presupuesto 
 
A nivel de presupuesto no se hace necesario realizar inversiones o incurrir en gastos, ya que 
la empresa objeto de estudio es el mismo trabajo del suscrito investigador, sin embargo, se 




Tabla 5. Presupuesto y equipo humano del proyecto 
 
 
RECURSO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
Equipo Humano Responsable del proyecto 
Equipos funcionales de area HSE 3Net 
telecomunicaciones 
Propio del responsable del proyecto 
Basicos de ofimatica 
 

















TOTAL  800.000 
 







Resultados y Entregables 
 
En este capitulo se describen los resultados que se van obteniendo del ejercicio, de 
acuerdo a los objetivos generales y específicos, se han incluido los entregables que ya estén con 
validación funcional por el equipo directivo de 3Net Telecomunicaciones SAS 
 
 
Procedimiento de Aplicación de la gestión de riesgos 
 
Pasos para la gestión de riesgos del proyecto 
 
La estructura lógica para la aplicación de la gestión de riesgo de un proyecto esta enmarcada en: 
 
1. Planificar la gestión de los riesgos: Es la etapa donde se define cómo realizar las 
actividades para le gestión de riesgos en un proyecto. 
2. Identificar los riesgos: Es la etapa donde se determinan los riesgos que pueden llegar a 
afectar a un proyecto y donde se documentan sus características. 
3. Realizar el análisis cualitativo de riesgos: Es la etapa donde se analizan y se priorizan 
riesgos para determinar las acciones posteriores, mediante la evaluación y combinación 
de la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. 
4. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos: Es la etapa donde se analiza numéricamente 
los efectos de los riesgos identificados y como influyen sobre los objetivos de un 
proyecto. 
5. Planificar la respuesta a los riesgos: Es la etapa donde se desarrollan opciones y acciones 
para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 
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6. Implementar la respuesta a los riesgos: Es la etapa donde se desarrolla el proceso de 
implementar planes acordados de respuesta a los riesgos. 
7. Monitorear los riesgos: Esa la etapa donde se da el proceso de monitorear la 
implementación de los planes acordados de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a 
los riesgos identificados, identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del 
proceso de gestión de los riesgos a lo largo del proyecto 
Podemos según lo anterior determinar que el primer paso en la en la gestión de riesgos, es 
definir sus entradas, con la planeación de las actividades a desarrollar durante el informe final, en 
este se pueden enumerar los siguientes: 
 Plan para la dirección del proyecto 
 
 Acta de constitución del proyecto, 
 
 Matriz de probabilidades, Registro de interesados, 
 
 Factores ambientales de la empresa 
 
 Activos de los procesos de la organización. 
 
El segundo paso es realizar la elección de las herramientas y técnicas necesarias para la 
realización de una adecuada gestión de riesgos, en ella se pueden encontrar: 
 Técnicas analíticas, juicio de expertos y las reuniones. 
 
El tercer paso, debe considerar que todo proyecto que tiene unas entradas, también deben 
tener unas salidas, que al final del ejercicio constituyen el plan de gestión de riesgos para la 
empresa 3Net Telecomunicaciones, el cual deberá ser aplicado para de esta forma, comenzar a 
tener más control de riesgo ocupacionales, mostrando indicadores de reducción los eventos 






Para una correcta realización del plan de gestión de riesgos según el PMBOK, es 
necesario primera la realización de un acta de constitución de proyecto en donde se detallan los 
alcances, supuestos, requerimientos, riesgos de alto nivel, registro inicial de interesados y la 
identificación del patrocinador del proyecto. Ver tabla a continuación 
Acta de constitución del proyecto 
 
Tabla 6. Acta de constitución de proyecto 3Net 
 




TITULO DEL PROYECTO 
Formulación de la gestión de riesgos basada en PMBOK®, para el proceso de manejo de 
riesgos ocupacionales en el área de hse para la empresa “3Net Telecomunicaciones SAS” 
META Y OBJETIVOS 
Objetivo 
 
Formular documentalmente, las técnicas y herramientas descritas en el área gestión de 
riesgos, a los procesos de gestión de riesgos ocupacionales de seguridad en el trabajo para 





Aplicar la gestión de riesgos de la Guía del PMBOK® sexta edición, en 3Net 
telecomunicaciones, ya que implementando estas mejores practicas, se presenta un 
beneficio claro que permitirá una mejora en la planificación de los riesgos en el marco de 
las funciones que realizan los trabajadores, para identificar, clasificar , tener una 
respuesta, monitorear y controlar los riesgos, mediante la correcta implementación del 
capítulo correspondiente del PMBOK sumado al interés por parte de los funcionarios que 






 Revisar y establecer la Estructura de Desglose de Riesgos, EDR (Risk Breakdown 
Structure, RBS), para complementar los procesos de seguridad en el trabajo para la 
empresa 3Net Telecomunicaciones SAS. 
 Seleccionar las herramientas documentadas del PMBOK® sexta edición, en la 
aplicación de la Estructura de Desglose de Riesgos (EDR). 
 Desarrollar documentalmente, las herramientas seleccionadas para la elaboración 
de la EDR, como apoyo para los procesos de seguridad en el trabajo para la empresa 
3Net Telecomunicaciones SAS. 
REQUISITOS DE ALTO NIVEL 
Cumplimiento de los tiempos asignados en el cronograma de actividades del proyecto. 
Lograr la mitigación del impacto de los riesgos en la realización del proyecto y su éxito. 
Gestionar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el desarrollo del trabajo 
Lograr involucrar a todos los empleados de todos los niveles de 3Net telecomunicaciones 
SAS en el desarrollo del plan de gestión de riesgos. 
Los lideres de área de 3Net Telecomunicaciones S.A.S, deben ejecutar las actividades de 
implementación planes de prevención de riesgos. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
La aplicación inadecuada de la gestión de riesgos al diagnostico de los factores de riesgo 
ocupacional, 
Cambios de ultimo momento en el proyecto, que retrasen la ejecución de las actividades 
propuestas en la selección de las herramientas. 
 
El no medir los riesgos correctamente, podría implicar que 3Net Telecomunicaciones 
S.A.S, tenga un incremento del ausentismo laboral 
Comunicación no asertiva dentro de todas las áreas de empresa, esto dificultaría el 
desarrollo de las actividades propuestas en el plan de gestión de riesgos. 
CRONOGRAMA DE HITOS 
 




Conceptualización x    
 
Planificacion 
Recopilación de la 








Implementación de las 
herramientas de la Guía 
del PMBOK®, como plan 




 de gestión de riesgos en  




Monitorear todas las 
actividades del proyecto, 
verificar que se estén 
   
x 
 
 cumpliendo.  
Cierre del 
proyecto 
Entrega del informe final a 
la alta dirección de la 
Empresa 





LISTA DE INTERESADOS 
Líder del área de HSEQ 3Net telecomunicaciones 
Líder del área de Gestión Humana 3Net telecomunicaciones 
Líder del área de Adquisiciones 3Net telecomunicaciones 
Coordinaciones operativas de zona 3Net telecomunicaciones 
Gerencia General 3Net telecomunicaciones 
REQUERIMIENTOS DE APROBACION DEL PROYECTO 
Contar con las firmas del gerente y director administrativo, más las aprobaciones de los 
jefes de departamento de cada área. 
El documento final debe contener los análisis de los resultados y las recomendaciones de 
los autores para los directivos de la empresa 
Se incluyen la forma en que se hace el trabajo, la metodología empleada en el desarrollo 
del trabajo. 
SPONSOR DEL PROYECTO 
Iban Andrés González Pertuz 




Fuente: El Autor 
 
Posterior a la firma del acta de constitución del proyecto, se procede a medir el impacto 
de los riesgos en una clasificación ponderada que va desde (1) para un riesgo bajo, hasta el (10) 
para un riesgo intolerable, dando como resultado en dicho ejercicio que este es ultimo riego 
clasificado es el primero que se debe evitar en el menor tiempo posible, para que este no se 
materialice en un estado de ausentismo laboral. De esta manera se pudo llegar a establecer la 






Matriz de evaluación de Impacto 
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Mayor a 2 y 






Mayor a 4 
 




Fuente: El autor y 3Net Telecomunicaciones 
 
 
De inmediato se desarrollo la matriz de probabilidad vs impacto donde se puede 
establecer mediante un eje la ubicación de las probabilidades de ocurrencia y en el otro eje se 
representa el impacto discriminado, para el calculo ponderado se debe realizar la multiplicación 
de los impactos x las probabilidades. 
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Matriz de Probabilidad vs Impacto 






































































Continuando con la secuencia de planificación de la gestión de los riesgos, fue necesario 
realizar una caracterización de estrategias de mitigación de los riesgos (bajo, moderado, mayor e 
intolerable) para poder ser utilizada en la implementación de la estrategia de mitigación y evitar 
desviaciones en costo, tiempo y alcance, en el momento que requiera implementarse. 
Caracterización de estrategias de mitigación 
Tabla 9. Caracterización de las estrategias 
 
 















Dejar por escrito que se 
hará cuando se presente el 
Aceptar riesgo. 
Acciones para disminuir la 
probabilidad y/o el 
Mitigar impacto. 
Trasladar el riesgo a un 
Transferir tercero. 
No avanzar con el proyecto 













Fuente: El autor y 3Net Telecomunicaciones 
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Estructura de Desglose de Riesgos 
 
 
En el caso de 3Net Telecomunicaciones, se realizó una estructura de desglose de riesgos 
(en revisión final del grupo de interesados) con base al diagnóstico de los factores de riesgo que 
se encontró mediante una revisión a la documentación de la información de procesos del área de 
HSEQ, como herramienta se utilizó la Estructura de Desglose de Riesgos (EDR), contemplada 
en los lineamientos de la Guía del PMBOK® sexta edición, establecidos en el capítulo 11, en la 
EDR y su estructura se identifican todos los riesgos clasificados por las áreas operativas de la 
empresa par poder de esta forma asignar responsabilidades por cada área funcional. 





Fuente: El Autor - 3Net Sistema de gestión integral 
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Formato de registro de riesgos 3Net 
 
 
El formato presentado a continuación, representa como será documentado para su 
posterior análisis y registro, los riesgos nuevos que se identifican, así como los que ya están 
identificados y sobre los cuales ya se ha aplicado un respuesta o estrategia, y/ o están en la fase 
de monitoreo y cierre 



















Fuente: El Autor – 3Net Telecomunicaciones 
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Herramientas utilizadas para la Gestión de Riesgos en la aplicación del EDR. 
 
Se utilizaron las siguientes herramientas definidas para diseñar la Estructura de Desglose 
de Riesgos (EDR), y las cuales están dentro de los lineamientos establecidos PMBOK® sexta 
edición, y que pueden tener aplicación para 3Net Telecomunicaciones S.A.S, de acuerdo al 
registro e identificación, de los factores de riesgo documentados previamente. 
Tabla 10. Herramientas EDR PMBOKv6 
 
 
Fuente: PMBOK sexta edición 
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Dentro de las herramientas utilizadas y referenciadas se programaron dos reuniones 
preliminares con los directivos de 3Net Telecomunicaciones, entre quienes se encontraban el 
Gerente Ejecutivo, el Director de Operaciones y proyectos (Sponsor), la coordinadora del de área 
de HSEQ y los demás lideres funcionales de área. 
Como resultado de estas reuniones se establecieron responsabilidades dentro de la gestión 
de riesgos en el proceso de HSEQ de la empresa, y se definió que cada área funcional seria la 
responsable de la gestión de cada riesgo identificado y caracterizado en su respectiva área, de 
igual manera se asignaron las tareas por cargo según el área de cada trabajador. 
Figura 12. Formato Caracterización de responsabilidades HSEQ - 3Net 
 
 
Fuente: El autor – 3Net Telecomunicaciones 
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También se consulto el registro de riesgos peligros y accidentalidad actual de los 
colaboradores en campo para tener una aproximación al modelo documentado de matriz de 
riesgo, impacto. 
También se consulto a expertos externos a la organización, mas específicamente a la ARL 
seguros Bolívar quien en conjunto con el area de HSEQ adelantaron las validaciones y conceptos 
generales que derivaron en las tareas especificas que dieron como resultados los formatos 
documentales que se dan como entregables en esta fase del proyecto de aplicación de la gestión 
de riesgos. 
 
Plan de Gestión de Riesgos 
 
 
En esta etapa del proceso dio como respuesta el plan de gestión de riesgos en el cual se 
identifican los roles y las responsabilidades, y se realizaron las definiciones del líder, el personal 
de apoyo y integrantes del grupo de la gestión de riesgos, de la siguiente manera: 
Director de Operaciones y proyectos: Se acordó el rol como líder de la gestión de riesgos 
de toda la empresa y su responsabilidad primaria es recibir e interactuar con los jefes de cada 
area de la empresa, recopilando inquietudes y propuestas para llegar a un plan definido con el 
equipo de trabajo para su implementación. 
Líder administrativo: Tiene el rol y es el responsable de identificar y mitigar los riesgos 
identificados en la (EDR) y los cuales se aplican al area administrativa, también tiene la 




Líder de ejecución de proyectos obras: Tiene el rol y es el responsable de identificar y 
mitigar los riesgos identificados en la (EDR) y los cuales se aplican al area de proyectos, también 
tiene la responsabilidad de identificar nuevos riesgos en su área de trabajo, identificados por el o 
sus colaboradores. 
Líder de adquisiciones, bodega y almacén: Tiene el rol y es el responsable de identificar 
y mitigar los riesgos identificados en la (EDR) y los cuales se aplican al area de adquisiciones, 
logística y almacén, también tiene la responsabilidad de identificar nuevos riesgos en su área de 
trabajo, identificados por el o sus colaboradores. 
Líder de ventas y desarrollo comercial: Tiene el rol y es el responsable de identificar y 
mitigar los riesgos identificados en la (EDR) y los cuales se aplican al area comercial, también 
tiene la responsabilidad de identificar nuevos riesgos en su área de trabajo, identificados por el o 
sus colaboradores. 
De acuerdo a la mejor practica en el plan de gestión de riesgos se definieron las 
categorías de riesgo, documentadas en la (EDR), la cual se estructuro con el propósito de 
categorizar cada riesgo. 
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Identificación de los Riesgos 
 
Las actividades de identificación de riesgos se realizaron mediante la revisión a la 
documentación existente en el proceso de HSEQ, la elaboración de diferentes diagramas de 
causa efecto, y el juicio de expertos 
 Revisión de la documentación: 
 
Se analizaron los siguientes documentos de 3Net Telecomunicaciones, de identificación de 
riesgos, peligros y demás factores ocupacionales: 
1. HSE-F-01 Matriz Identificación de Peligros 
 
2. HSE-F-11 Matriz aspectos e impactos ambientales 
 
3. HSE-F-22 Caracterización Proceso Gestión HSE. 
 
4. PRO-F-03 Seguimiento y Control de Calidad Proyecto 
 
5. 02 HSE-F-01 V4 Matriz Identificación de Riesgos 
 
6. HSE-F-33 -Reporte de Incidentes 
 
7. PRO-F-06 Acta de Inicio de proyecto 
 
8. HSE-F-16 Análisis de Trabajo Seguro 
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 Diagramas de Ishikawa 
 
Poor medio de la herramienta de diagramas de Ishikawa (causa – efecto) se logro realizar 
una identificación de riesgos ocupacionales por cada una de las áreas funcionales de la 
empresa. 
Iniciando por el area administrativa se determino el registro de una serie de riesgos 
debido a movimientos, repetitivos, malas posturas, o posturas prolongadas que pueden 
materializarse en alguna afectación ocupacional para los empleados. 






Fuente: El Autor 
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Para el area de operaciones se registraron varios riesgos con factor ocupacional, debido 
al posturas prolongadas, de pie durante el día, caminatas largas, exposición a cables eléctricos y 
otros elementos de media y baja tensión, lo que puede producir a corto y mediano plazo 
problemas en la salud de los colaboradores del area, ya que es un area critica de la empresa, la 
presentar factores mayores en el personal en campo. 





Fuente: El Autor 
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En el area de ejecución de proyectos específicos de obra civil para telecomunicaciones o 
instalaciones eléctricas en media y baja tensión fue donde se presentaron los hallazgos mas 
importantes que deben ser registrados en las matrices correspondientes entre los mas relevantes 
están (Ver figuras 17 y 18): 
1. Uso inadecuado de herramientas y equipos 
 
2. No uso de elementos de protección personal EPP 
 
3. Riesgo de contacto eléctrico, 
 
4. Riesgo de caídas, y lesiones menores, mayores, o incluso fatales. 
 




















Fuente: El Autor 
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Registro de Riesgos y peligros generales en proceso de HSEQ 3Net 
 
A continuación, se presenta el registro de peligros y riesgos, encontrados en 3 Net con su 
respectiva categorización por departamentos, su clasificación y sus posibles efectos. 















Fuente: El Autor – 3Net Telecomunicaciones 
 
 
Análisis cualitativo de Riesgos 
 
Evaluación de Impacto 
 
 
A continuación, se presenta la matriz de evaluación cualitativa de riesgos para 3 Net, 














Fuente: El Autor – 3Net Telecomunicaciones 
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Categorización de riesgos y matriz de aceptación 
 
 
El formato que se presenta a continuación representa la categorización de riesgo aplicada 
a 3Net telecomunicaciones como herramienta de análisis cualitativo de riesgos y representa la 
matriz ce aceptación. 
 
 













Evaluación de la urgencia de los riesgos 
 
Según la matriz de riesgo representada en la tabla 12, se tienen definidos cuales son los 
riesgos que mas atención deben tenerse controlados en el proceso de HSEQ de 3Net; en términos 
generales los riesgos intolerables fueron: 
1) Eléctrico (alta y baja tensión, estática) 
 
2) Manejo inadecuado de herramienta y equipo, 
 
3) Falta de equipo de protección personal EPP 
 
4) Inadecuados procedimientos de trabajo en alturas 
 
En cuanto a los riesgos moderados tenemos la siguiente clasificación: 
 
1) Movimientos repetitivos en jornadas prolongadas 
 
2) Posturas sedentes prolongadas 
 
3) Exposición de cables 
 
4) Exposición a agentes bio químicos 
 
Estos riesgos deben ser evaluados por cada líder de area y deben ser informados en la 
matriz de impacto y mitigación para ser evaluados por parte de los lideres de proceso. 
Para los riesgos categorizados como bajos, se puede optar por una estrategia de 
aceptación pasiva, realizando seguimiento y monitoreo periódico del peligro para que no 
evolucione a un riesgo de nivel moderado o intolerable. Este tipo de clasificación de riesgos es 
de control del líder de proceso en conjunto con el líder del proceso de HSEQ. Es decir que el 
Director de Operaciones y proyectos de 3Net tiene la responsabilidad primaria de monitoreo. 
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Planificar la Respuesta a los riesgos 
 
En este apartado se dispone a documentar la matriz de respuesta a los riesgos detectado de forma 
general, de manera tal que se pueda definir que hacer con cada categoría de riesgos, esto es 
definir que riesgos intolerables se pueden evitar o mitigar de forma inmediata y cuales de 
aquellos de otras categorías se pueden aceptar. 
Recordemos que según la guía PMBOK sexta edición la planificación de la respuesta permite 
“desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la exposición al 
riesgo del proyecto en general, para tratar los riesgos individuales del proyecto”. (PMI, 2017) 
 
 
Figura 21. Matriz respuesta general riesgos - 3Net 
 
 





Análisis de Datos y resultados 
 
Se defino la Estructura de Desglose de Riesgos (EDR), allí se puede categorizar los 
riesgos presentes en cada uno de los seis departamentos funcionales de 3Net 
Telecomunicaciones, estableciendo la responsabilidad para cada líder de área funcional de la 
compañía 
También fueron seleccionadas las herramientas propuestas y descritas en Guía PMBOK® 
sexta edición, para cada una de las etapas (Planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, 
análisis cualitativo de riesgos y planificar la respuesta a los riesgos), 
Los riesgos fueron evaluados, donde los movimientos repetitivos de miembros superiores, 
postura sedente prolongada, exposición a cables eléctricos, Eléctrico (alta, baja tensión y 
estática) y exposición a humos se clasificaron como riesgo intolerable 
Finalmente, las herramientas identificadas para la realización del plan de riesgos, según 
los conceptos determinados para la gestión de riesgos en la Guía del PMBOK® sexta edición, 
fueron las siguientes: Juicio de expertos, reuniones, Revisión a la documentación, diagramas de 
Ishikawa (causa – efecto) , juicio de expertos, categorización de riesgos, evaluación de la 
urgencia de los riesgos y el planteamiento para las estrategias para riesgos negativos o amenazas 





Se realizo la definición de la Estructura de Desglose de riesgos EDR (RBS en ingles), 
para la aplicación y definición en la categorización de los riesgos ocupacionales para 
complementar los procesos de seguridad en el trabajo para la empresa 3Net Telecomunicaciones 
SAS., mediante la división por áreas funcionales operativas y su correspondiente clasificación y 
responsabilidad, para posteriormente aplicar la estrategia de mitigación adecuada con su 
respectiva documentación. 
Se aplicaron las definiciones y conceptos registrados en Guía PMBOK® sexta edición, y 
mas específicamente el capitulo 11, referente a la  gestión de riesgos, y por medio de selección 
de las herramientas referenciadas, al proceso de manejo de riesgos ocupacionales para la empresa 
3Net Telecomunicaciones SAS. 
Por medio de una revisión documental, se definieron las herramientas para el desarrollo 
de los conceptos descritos en la guía PMBOK® sexta edición, para formular la Estructura de 
Desglose de riesgos EDR (RBS en ingles), para el proceso de manejos de riesgos ocupacionales 
para la empresa 3Net telecomunicaciones SAS 
Las herramientas descritas en el capítulo 11, de la Guía PMBOK® sexta edición, 
permitieron definir una estructura base de los riesgos ocupacionales de 3Net 
telecomunicaciones, para realizar su evaluación, medición de impacto de esta forma poder 





Se recomienda a 3Net Telecomunicaciones SAS, incorporar la estrategia de registro, 
identificación, mitigación, control y monitoreo de riesgos, como política de apoyo a los procesos 
caracterizados para el area de HSEQ dentro del Sistema de Gestión integral (SGI), con el fin de 
hacerlo mas formal para el estricto cumplimiento e identificación de indicadores medibles que 
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